
 

 
 
 

Programm  
 
Moderation:  
Markus Dohmann, M.Eng., Große Kreisstadt Backnang 

 
09:00 - 09:10  Begrüßung und Einleitung 

 Dr.-Ing. Igor Borovsky, Technische Akademie Hannover e. V. 
 

09:10 - 09:30  Grundlegende Aufgaben des Bauleiters und des Bauüberwachers 
• Abgrenzung Bauleitung/Bauüberwachung 

• Verhältnis Auftraggeber/Auftragnehmer 

• Leistungspflichten während der Bauausführung 

 Markus Dohmann, M.Eng., Große Kreisstadt Backnang 
 

09:30 - 10:10  Effiziente Baustellenorganisation im Kanalbau –  
 zwischen Theorie und Realität 

• Schnittstelle Planung–Ausführung 

• Koordination von Kolonnen 

• Umgang mit Terminverschiebungen 

• Dokumentation als Führungsinstrument 

• Vermeidung von Stillstandskosten 

 Dipl.-Ing. Roland Wacker, Ingenieurbüro Wacker, Auenwald 
 

10:10 - 10:30  Fragen und Diskussion 
 

10:30 - 10:50  Pause 
 

10:50 - 11:30  Normen und Technisches Regelwerk zwischen Theorie und Praxis 
• Bauvertrag/Normung/Technisches Regelwerk/ZTV…was gilt? 

• Sichert die Einhaltung von Normen ein mangelfreies Bauwerk? 

• Regelwerksänderungen im Bauverlauf - wie geht es weiter? 

 Dipl.-Ing. (FH) Gerry Wehrle, M. Eng., ingenieurbüro GERRY WEHRLE, Güstrow 
 

11:30 - 12:10  Nachträge und Behinderungen rechtssicher behandeln 

• Behinderungsanzeigen 
• Mitwirkungspflichten 
• Fristverlängerungen 
• Vergütungsanpassung nach VOB/B 
• Typische Fehler in der Praxis 

 RA Carsten Wittenberg, CLP Rechtsanwälte, Düsseldorf 
 

12:10 - 12:30  Fragen und Diskussion 



 

 

 

 

 

 

12:30 - 13:30  Mittagspause 
 
13:30 - 14:30  Mängelmanagement in der Baupraxis – strategisch richtig reagieren 

• Abgrenzung Mangel/Toleranz 
• Dokumentation und Beweisführung 
• Verjährung 
• Durchsetzung berechtigter Ansprüche 
• Abwehr unberechtigter Mängelrügen 

 RA Goetz Michaelis, CONSULTING MICHAELIS GmbH, Werne 
 

14:30 - 14:40  Fragen und Diskussion 
 

14:40 - 15:00  Pause 
 

15:00 - 15:40  Bauleiter als Kostenverantwortlicher –  
 Wo entstehen wirtschaftliche Risiken? 

• Wirtschaftliche Auswirkungen technischer Entscheidungen 
• Kostenfolgen fehlerhafter Dokumentation 
• Schnittstelle Technik - Nachtrag - Vergütung 
• Kalkulatorische Risiken 
• Verantwortung bei Rechnungsfreigaben 

 Dipl.-Ing. Roland Wacker, Ingenieurbüro Wacker, Auenwald 
 

15:40 - 16:20  Anforderungen an die Bauüberwachung in der Praxis 
• Typische Risiken im Kanal- und Rohrleitungsbau 
• Maßnahmen der Qualitätssicherung 
• Dokumentation zur Abwehr von Haftungsansprüchen 

 Dipl.-Ing. (FH) Gerry Wehrle, M. Eng., ingenieurbüro GERRY WEHRLE, Güstrow 
 

16:20 - 16:40  Schlussdiskussion 


