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• Seit dem Jahr 2000 ein Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt Düsseldorf

• 1560 km Kanalnetz

• 350 km begehbare Profile

• Anlagevermögen Kanalnetz 0,9 
Milliarden EUR (Restbuchwert)

• Grundsteinlegung 1874
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1986 Erstes Konzept zur systematischen Inspektion des 
gesamten Düsseldorfer Kanalnetzes

Fortschreibung des Substanzerhaltungskonzepts
(2011 vom Rat der Stadt Düsseldorf beschlossen)

Langfristiger Erhalt der baulichen Substanz des 
Düsseldorfer Kanalnetzes

Berechnung mittels Alterungsmodell

Ein Schwerpunkt ist die Sanierung der begehbaren Profile
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Mauerwerkkanäle in Düsseldorf

• 159 km Gesamtlänge

• Baujahre zwischen 1874 und 1963

• Immer noch die Schlagadern des Düsseldorfer 
Kanalnetzes



12. Deutscher Reparaturtag
20. September 2023

Durchschnittsalter ca. 96 Jahre

Angesetzte durchschnittliche 
Nutzungsdauer 80 Jahre

Festgestellt Schäden:

• Auswaschungen des Fugenmaterials
• Statische Quer- und Längsrisse
• Nicht fachgerecht hergestellte 

Anschlüsse
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Ausgespülte Fugen

Häufig festgestellte Schäden in Mauerwerkprofilen

Statische Risse
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Anforderungskatalog mit den Vorgaben für die Wahl eines geeigneten 
Sanierungsverfahren:
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• Einordnung als Renovationsverfahren und damit eine Abschreibungsmöglichkeit der 
investiven Kosten
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Anforderungskatalog mit den Vorgaben für die Wahl eines geeigneten 
Sanierungsverfahren:

• Einordnung als Renovationsverfahren und damit eine Abschreibungsmöglichkeit der 
investiven Kosten

• Grabenloses Verfahren

• Keine hydraulische Verschlechterung

• Lange Nutzungs- und Abschreibungszeiträume
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Anforderungskatalog mit den Vorgaben für die Wahl eines geeigneten 
Sanierungsverfahren:

• Die Inspektion und Bewertung der vorhandenen Substanz muss weiterhin möglich 
sein und ggf. mit entsprechenden Verfahren überprüfbar bleiben
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Anforderungskatalog mit den Vorgaben für die Wahl eines geeigneten 
Sanierungsverfahren:

• Die Inspektion und Bewertung der vorhandenen Substanz muss weiterhin möglich 
sein und ggf. mit entsprechenden Verfahren überprüfbar bleiben

• Nach Ablauf der Nutzungsdauer muss eine weitere Renovierung möglich sein

• Ressourcen schonend
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Ergebnis:

Eigenentwicklung eines Sanierungsverfahrens zur 
haltungsweisen Mauerwerksanierung in begehbaren 
Profilen und Bauwerken

„Düsseldorfer Verfahren“
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Vorstellung des Düsseldorfer Verfahrens

Vorarbeiten zur Sanierung / Planungsleistungen

• Erweiterte Zustandserfassung / Nachweis der Standsicherheit
• Zuordnung und Überprüfung der vorhandenen Anschlüsse
• Planung der Abwasserhaltung
• Planung der Zugänglichkeit der Schachteinstiege (Verkehrsplanung) 
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Vorstellung des Düsseldorfer Verfahrens

Ausführung
• Beseitigung aller Fehlstellen im Mauerwerk
• Großflächige und haltungsweise Sanierung der Fugen
• Einbau Sohlschale (soweit erforderlich)
• Rissverpressung
• Sanierung / Abbindung der Anschlüsse
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Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

1. Kanalgrundreinigung
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2. Trockenlegung des Sanierungsabschnitts, Einbau Abwasserhaltung



12. Deutscher Reparaturtag
20. September 2023

Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

1. Kanalgrundreinigung
2. Trockenlegung des Sanierungsabschnitts, Einbau Abwasserhaltung
3. Begehung – Festlegung des Sanierungsumfangs



12. Deutscher Reparaturtag
20. September 2023

Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

1. Kanalgrundreinigung
2. Trockenlegung des Sanierungsabschnitts, Einbau Abwasserhaltung
3. Begehung – Festlegung des Sanierungsumfangs
4. Ausräumen der Fugen (mind. 2,0 cm)



12. Deutscher Reparaturtag
20. September 2023

Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

1. Kanalgrundreinigung
2. Trockenlegung des Sanierungsabschnitts, Einbau Abwasserhaltung
3. Begehung – Festlegung des Sanierungsumfangs
4. Ausräumen der Fugen (mind. 2,0 cm)
5. Erneute Kanalreinigung, Entfernung des Frässtaubs aus den Fugen



12. Deutscher Reparaturtag
20. September 2023

Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

1. Kanalgrundreinigung
2. Trockenlegung des Sanierungsabschnitts, Einbau Abwasserhaltung
3. Begehung – Festlegung des Sanierungsumfangs
4. Ausräumen der Fugen (mind. 2,0 cm)
5. Erneute Kanalreinigung, Entfernung des Frässtaubs aus den Fugen
6. Begehung – Abnahme der ausgeräumten und gereinigten Fugen, sowie 

der neu eingesetzten Klinkersteine
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Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

7. Neuverfugung des Mauerwerks
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8. Durchführung weiterer Arbeiten wie z. B. 
Rissverpressung und Sanierung der Anschlüsse
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Arbeitsablauf des Düsseldorfer Verfahrens

7. Neuverfugung des Mauerwerks
8. Durchführung weiterer Arbeiten wie z. B. 
Rissverpressung und Sanierung der Anschlüsse
9. Rückbau aller Einbauten, Begehung mit Schlussabnahme
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Einordnung als Renovationsverfahren 

DWA-M 143-1 (zitiert aus DIN EN 752-5)

Renovierung: „Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und –kanälen unter vollständiger oder 
teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz“

Reparatur: „Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden“

DIN EN 15885 

„Klassifizierung und Eigenschaften von Techniken für die Renovierung und Reparatur von Abwasserkanälen und –leitungen“
• Punkt 5.8 „Rohrsegment-Lining“: Möglichkeit einer, den Rohrumfang nur teilweise abdeckenden Renovierung
• Punkt 5.9 „Lining mit Beschichtungsverfahren“: Möglichkeit einer Teilbeschichtung (Tabelle 8)
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Einordnung als Renovationsverfahren 

• Bei dem Düsseldorfer Verfahren erfolgt die ganzheitliche Betrachtung einer gesamten Haltung

• Festgelegt wurde eine Nutzungsdauer und somit Abschreibungszeitraum von 80 Jahren

• Bestätigung durch ein Ingenieur-technisches Gutachten aus dem Jahr 2015
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Sanierungsergebnis

• Einordnung als Renovationsverfahren
• Grabenloses Verfahren
• Keine hydraulische Verschlechterung
• Lange Nutzungs- Abschreibungsdauer
• Inspektion und Bewertung der vorhandenen Bausubstanz weiterhin möglich
• Nach Ablauf der Nutzungsdauer erneute Renovierung
• Ressourcen schonend 
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Fazit / Ausblick

• Seit 2015 das Standard-Verfahren für Mauerwerkkanäle ab 1,40m Höhe

• Bisher 22 Projekte mit einer Gesamtlänge von ca. 7.500 m umgesetzt (ca. 10 Mio. EUR)

• Aktuell ca. 1.500 bis 1.800 m / Jahr

• Zukünftig > 2.000 m / Jahr
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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